Приложение №5 к Правилам осуществления деятельности субъектами естественных монополий
(Приказ МНЭ №73 от 13.08.2019 года
Приложение №5 , форма 1)

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2021 года
ТОО "Согринская ТЭЦ" (производство тепловой энергии)
наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках *	Сумма инвестиционной программы				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы, тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства		Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Производство тепловой энергии (пос. Новая Согра, пос. Радужный, пос. Солнечный)	Демонтаж-монтаж (потолочного)пароперегревателя первой ступени КА-2 с изготовлением	т	8	-	2021 год	-	24 185	-	Работы планируются к выполнению в 3 кв 2021 года, согласно утвержденного графика ремонта основного оборудования		121749	34470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		Демонтаж-монтаж блока завихрителя эмульгатора КА-2 (с изготовлением блока завихрителя)	шт	1	-		-	109 948	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		Ремонт основного бойлера №-1Б	кг	4351	-		-	22 086	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО							156 219																	

Наименование организации: ТОО "Согринская ТЭЦ"
Адрес: ВКО, 070017, г.Усть-Каменогорск, ул. Согринская 223/32
Телефон: 8 775 465 21 21, e-mail: Zhumabek.Tazhentayev@sgsk.kz

Руководитель субъекта естественной монополии ТОО «Согринская
_____ **Мажен Н.К.**

14.04.2021